
Bemusterung im Bauprozess
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Individuelle 
Bedarfsermittlung

Planungsentwurf

Finanzierungsbedarf
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Finanzierungskonzept

Baureifes Grundstück

Bauentscheidung

Individuelle Architektur oder Masterhaus?

Erbringung von Eigenleistungen?

Bauantragsplanung

Vermessung,
Versorgungsträger,
Bodengutachten
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Bauantrag 
einreichen

Vertragsabschluss

Ausführungsplanung

Bauablaufplanung

Statik

Sicherstellung der
Finanzmittel

Finanzierungs-
bestätigung

Fördermittel

Energienachweis 
durch Energieberater

Beginnend mit der Ausführungsplanung 
können Sie Ihre Ytong Bausatzhaus 
Bemusterung starten.

Baugenehmigung

Lieferung 
(glasdichter Rohbau)

Koordination der 
Ausbaugewerke

Ausbaupakete3

Begleitung durch 
Vorführmeister

Bauleitung 
(glasdichter Rohbau)

1. Schritt
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Koordination 
bauvorbereitender 
Leistungen

Errichtung Rohbau 

Ausführung in 
Eigenleistung

Koordination und 
Beauftragung der 
Ausbaugewerke

Baustellen-
einrichtung

Erdbau

Gründungs-
arbeiten

Errichtung durch 
Fachunternehmen 

Materialbezug Ausführung durch 
Fachunternehmen

Optional OptionalOptional

Baubeginn Rohbau Einzug

Ausführung in 
Eigenleistung

Ausbau

Optional

2

BAUANTRAG2. BAUGENEHMIGUNG3. BAUBEGINN4. ROHBAU5. AUSBAU6.BAUVORBEREITUNG1.


